

Doplnenie informácií k priebežnej správe projektu KA210-VET-7F4EEE1C

Aktivita č.1 Analýza stavu (01.12.-2022- 31.05.2023), časový posun do 30.06.2023

V rámci tejto aktivity bola vytvorená štruktúra pre SWOT analýzu a katalóg otázok., vid' Príloha č.1 Medzinárodný workshop Rothenburg, dňa 30.mája 2023 rámci pracovnej návštevy. Na tomto workshope boli prezentované jednotlivé SWOT analýzy zo Slovenska a SWOT analýzy nemeckého partnera a 1.6. 2023 bol spoločne vytvorený katalóg otázok pre národné workshopy a expertné skupiny.

Workshopy k SWOT analýzám Rothenburg (s nemeckým partnerom)
Priebeh národných workshopov

06.06.2023 – 8 účastníkov (Pracovníci stredného manažmentu z 8 zariadení)
07.06.2023 – 10 účastníkov (Vedúci pracovníci(vrcholový manažment) z 8 zariadení a riadiacich pracovísk)
13.06.2023 – 14 účastníkov (Pracovníci z nižšieho manažmentu z 9 zariadení)
21.06.2023 – 16 účastníkov (Manažéri kvality, vedúci pracovníci ošetrovateľsko-opatrovateľskej starostlivosti z 9 zariadení)

Nemecký partner sa z dôvodu zabezpečenia účasti pracovníkov zo všetkých úrovni vytvoril až štyri pracovné skupiny.
Workshopy viedla Kristina Milewski (Geschäftsbereichsleitung)

Metódy: Brainstorming, brianwriting, diagram príbuznosti (pomôcky, flipchart)

Workshopy na Slovensku (AVVSS)

07.06.2023 Žilina (Manažéri kvality, riaditelia, vedúci úsekov), 19 účastníkov
14.06.2023 Bratislava (manažéri kvality, riaditelia, vedúci úsekov); 12 účastníkov
20.06.2023 Šaštín; (manažéri kvality, riaditelia, vedúci úsekov); 13 účastníkov

Na Slovensku máme len vrcholový a stredný manažment, preto sme zostali pri realizácii troch plánovaných workshopov. Workshopy viedla Mária Koval'ová (krízová manažérka a expert na danú problematiku)

Metódy: Brainstorming, brianwriting, diagram príbuznosti (pomôcky, flipchart)

Účastníci workshopov odpovedali na katalóg otázok, ktorý bol vytvorený 30.mája 2023:

1. Čo sa podarilo počas pandémie Corona zamestnancom, príbuzným, poskytovateľom služieb alebo úradom?
2. Čo nás podporovalo alebo dávalo silu vnútorne aj navonok?
3. Čo by nám pomohlo? Čo by sme si priali?
4. K akým zmenám (technickým, organizačným, interným) viedla pandémie Corona vo vzťahu k práci?
5. Ak by zajtra vypukla nová pandémia, čo nám pomáha a čo ešte potrebujeme?

Medzinárodné workshopy boli posunuté a to z dôvodu, že v zariadeniach sociálnych služieb v oboch krajinách platili prísne hygienicko epidemické opatrenia, ktoré upozorňovali na riziko infekcie covidu a jeho prenosu prostredníctvom zamestnancov z jedného zariadenia do druhého zariadenia. Keďže sme mali naplánované zabezpečenie účasti viacerých zariadení, z obdobia jari boli presunuté národné workshopy na letný mesiac jún a následne sa presúvali aj nadnárodné workshopy.

1. 30.mája 2023 (prezenčne + online), usporiadal nemecký parter, spolu 13 účastníkov
2. 18.september 2023(prezenčne + online), usporiadal slovenský partner, spolu 12 účastníkov
3. 13.november 2023 (prezenčne + online), usporiadal slovenský partner, spolu 10 účastníkov

Z workshopov na Slovensku sme robili fotografie, máme však len súhlasy pre interné potreby projektu, zverejňovanie tvári účastníkov pre tretiu stranu nemáme. Nemecký partner podobne, preto v prílohe zasielame aspoň fotografie vykonané z flipchartov. Fotografie sú súčasťou internej dokumentácie, ktorá spĺňa podmienky Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Spoločné výstupy pracovnej skupiny

1. Správa výsledkov situačnej analýzy (SWOT analýz, dotazník, návrhy na zlepšenia)
2. Dokument: Auswertung SWOT Analyse (štruktúrovaný dokument, ktorý je spracovaný na základe vyhodnotenia všetkých použitých metód, dopytovania cez katalóg otázok pracovníkov a klientov, SWOT analýz zariadení Žilinského samosprávneho kraja. Je štruktúrovaný podľa bodov:
 - Hlavná výpoveď
 - Vysvetlenie
 - Ciele
 - Opatrenia
 - Poznámky

S výstupmi už pracujú experti pomocou Delfskej metódy.

Časový posun prvej aktivity presunul ukončenie aktivity č.2 len o jeden mesiac , keďže výstupy nemeckého partnera boli ukončené 21.06. 2023

Aktivita č.2 Delphi – Metóde (01.06.2023- 30.11.2023)

Upravený harmonogram (01.07.2023 -31.12.2023)

Aktivita č.3 Vzdelávacie aktivity (01.12.2023 – 31.05.2023) , zatiaľ zostáva v plánovanom harmonograme. Veríme, že aj keď v súčasnom období podobne ako to bolo v jarnom období aj teraz vrcholí ochorenie COVID v zariadeniach sociálnych služieb v oboch krajinách, podarí sa nám zrealizovať školenia prezenčne.

Ospravedlňujeme sa za zle naformulovaný text. V bode Plánované aktivity č. 6, je chyba. Bod 6 mal znieť Prezentácia kompetenčného modelu pre opatrovateľský a ošetrovateľský personál. Kompetenčný model naozaj je v aktivite č.2 na ktorej sa už pracuje.

Čo sa týka vysvetlenia, že sa plánuje školenie aj u nemeckých partnerov. Je to zatiaľ ich požiadavka, slovenský partner nemá proti tejto aktivite žiadne námietky. Nemecký partner nežiada navýšenie finančných prostriedkov. Považuje to za pridanú hodnotu aj pre ich pracovný kolektív.

Príprava projektu Erasmus plus (veľké partnerstvo) nenaruší tento projekt. Naopak, 27.11. máme mať online stretnutie s vedením nemeckej partnerskej organizácie, ktoré má odsúhlasiť, že na vlastné náklady poverí pracovníka na písanie žiadosti.

Komunikácia prebieha v nemeckom jazyku so simultánnym prekladom. Pracovné materiály sú zatiaľ v nemeckom a v slovenskom texte, ale odsúhlasené záverečné materiály už teraz sme dali na preklad.